FABRI ANO

COVUNE DI

28/ 07/ 2022

Prot ocol | o N. 0027261/ 2022 del

Roberto Sorci
Consigliere Comunale

Roberto Sorci Fabriano ¢’é — 30001

Al Sig. Sindaco
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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale.

Ing. Giovanni Balducci

Oggetto: Interpellanza in merito ai lavori di ripristino e ricostruzione di alcune infrastrutture
ricomprese all’interno del piano di recupero “Centro storico- Borgo terzo stralcio”. Recupero
urbano delle infrastrutture a rete e scopertura del fiume Giano

PREMESSO CHE

La progettazione di questa opera é stata avviata nel 2008, con la costituzione di un gruppo misto di
progettazione composto da professionisti privati e personale tecnico del Settore Assetto e Tutela del
Territorio del Comune di Fabriano e approvato con D.G. n.60 del 12/04/2011; i lavori sono stati
successivamente affidati a seguito di regolare gara di appalto all’A.T.l. Cav. Aldo llari snc di llari Sandro e
Cipriani Costruzioni S.r.l. - Rep. N. 7063 del 31/07/2013.

I lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 11/09/2015, purtroppo per una serie di vicissitudini,
derivanti dalla difficolta di lavori in centro storico, gli stessi sono stati sospesi pil volte fino alla fatidica data
del 28/02/2019, quando I’arch. Evangelisti allora dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del
Comune di Fabriano, nonché Direttore dei Lavori, era costretto alla cessazione del servizio presso il Comune
e di conseguenza decadeva dall’incarico di Direttore dei Lavori.

CONSIDERATO CHE
Successivamente,

in data 30/12/2019 il nuovo dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano,
Ing. V. Capaldo, provvedeva anche alla nomina del nuovo R.U.P. nella persona dell’ing. M. Baffetti in
sostituzione del geom. U. Cotichella collocato a riposo;

con determinazione n. 89 del 03/02/2020 su proposta del nuovo RUP sono stati aggiornati gli incarichi alle
figure tecniche di supporto al RUP, individuando il nuovo Direttore dei Lavori nella persona dell’ing. V.
Capaldo dirigente del Servizio suddetto, come in precedenza l'incarico era stato ricoperto dall’arch. R.
Evangelisti anche lui dirigente del settore.

Dal 22/09/2020 a seguito dell’allontanamento del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del
Comune di Fabriano ing. V. Capaldo, per la nota “questione” del titolo di studio per il quale il tribunale ha
condannato il Comune al risarcimento dell’ing. Capaldo, non € stato ancora nominato, a mia conoscenza, il
nuovo Direttore dei Lavori causando grave pregiudizio al Comune di Fabriano.

Pertanto, a detta dello scrivente, il completamento dei lavori € messo in pericolo da tutta una serie di
fattori di cui ne elenco solo alcuni, cominciando dall’approvazione definitiva della Variante in corso d’opera
approvata gia dall’'USR della Regione Marche, dalla variazione dei prezzi applicati stando la situazione



attuale, dalla disponibilita delle aree di cantiere e dai contenziosi delle superfetazioni, dalla necessita di
avere 'autorizzazione per la ruota idraulica, dalla eventuale disponibilita aggiuntiva dei finanziamenti
rispetto a quelli derivanti dal sisma del 1997 e altre amenita, compresa |'eventuale ulteriore variante per la
scopertura del fiume, perché ricordo a tutti che il progetto appaltato prevede la copertura del tratto da via
Filzi (ponte dell’AERA) fino al ponte ex ristorante Lara.

Aggiungo che lo scopo principale del progetto & quello della costruzione del collettore fognario principale
per convogliare le quattro condotte fognarie oggi presenti nel centro cittadino e che attualmente scaricano
direttamente nel fiume Giano.

Situazione che espone I'ltalia, la Regione Marche e il Comune di Fabriano a possibili sanzioni oltre che
addebiti per danno erariale, per infrazione alle direttive europee in materia di inquinamento fluviale.

INTERPELLO

Il Sindaco per sapere:

a) Per quali motivazioni, successivamente alla data del 22/9/2020, I'incarico di Direttore dei Lavori non &
stato affidato dal RUP al nuovo dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di
Fabriano, come in precedenza si era verificato per I'arch. Evangelisti e I'ing Capaldo, tenendo conto che il
nuovo dirigente del Servizio era stato incaricato in virtu del possesso del titolo di Architetto ed e quindi
in possesso della qualifica necessaria, secondo la precedente Amministrazione, alla direzione
dell’appalto. Di conseguenza sarebbe stato difficile al RUP giustificare un eventuale incarico esterno.

b) Quali sono le intenzioni di questa Amministrazione per risolvere la vicenda e quali tempistiche intende
adottare?

¢) Nella malaugurata ipotesi che la situazione si complichi ulteriormente, soprattutto dal punto di vista

finanziario come intende comportarsi I'amministrazione?

Roberto Sorci

Fabriano, 25 luglio 2022



