

Roberto Sorci

Consigliere Comunale

Roberto Sorci Fabriano c'è – 30001

Al Sig. Sindaco

Avv. Daniela Ghergo

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale.

Ing. Giovanni Balducci

Oggetto: Interpellanza in merito ai lavori di ripristino e ricostruzione di alcune infrastrutture ricomprese all'interno del piano di recupero "Centro storico- Borgo terzo stralcio". Recupero urbano delle infrastrutture a rete e scopertura del fiume Giano

PREMESSO CHE

La progettazione di questa opera è stata avviata nel 2008, con la costituzione di un gruppo misto di progettazione composto da professionisti privati e personale tecnico del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano e approvato con D.G. n.60 del 12/04/2011; i lavori sono stati successivamente affidati a seguito di regolare gara di appalto all'A.T.I. Cav. Aldo Ilari snc di Ilari Sandro e Cipriani Costruzioni S.r.l. - Rep. N. 7063 del 31/07/2013.

I lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 11/09/2015, purtroppo per una serie di vicissitudini, derivanti dalla difficoltà di lavori in centro storico, gli stessi sono stati sospesi più volte fino alla fatidica data del 28/02/2019, quando l'arch. Evangelisti allora dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano, nonché Direttore dei Lavori, era costretto alla cessazione del servizio presso il Comune e di conseguenza decadeva dall'incarico di Direttore dei Lavori.

CONSIDERATO CHE

Successivamente,

in data 30/12/2019 il nuovo dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano, Ing. V. Capaldo, provvedeva anche alla nomina del nuovo R.U.P. nella persona dell'ing. M. Baffetti in sostituzione del geom. U. Cotichella collocato a riposo;

con determinazione n. 89 del 03/02/2020 su proposta del nuovo RUP sono stati aggiornati gli incarichi alle figure tecniche di supporto al RUP, individuando il nuovo Direttore dei Lavori nella persona dell'ing. V. Capaldo dirigente del Servizio suddetto, come in precedenza l'incarico era stato ricoperto dall'arch. R. Evangelisti anche lui dirigente del settore.

Dal 22/09/2020 a seguito dell'allontanamento del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano ing. V. Capaldo, per la nota "questione" del titolo di studio per il quale il tribunale ha condannato il Comune al risarcimento dell'ing. Capaldo, non è stato ancora nominato, a mia conoscenza, il nuovo Direttore dei Lavori causando grave pregiudizio al Comune di Fabriano.

Pertanto, a detta dello scrivente, il completamento dei lavori è messo in pericolo da tutta una serie di fattori di cui ne elenco solo alcuni, cominciando dall'approvazione definitiva della Variante in corso d'opera approvata già dall'USR della Regione Marche, dalla variazione dei prezzi applicati stando la situazione

E
COMUNE DI FABRIANO
Protocollo N.0027261/2022 del 28/07/2022

attuale, dalla disponibilità delle aree di cantiere e dai contenziosi delle superfetazioni, dalla necessità di avere l'autorizzazione per la ruota idraulica, dalla eventuale disponibilità aggiuntiva dei finanziamenti rispetto a quelli derivanti dal sisma del 1997 e altre amenità, compresa l'eventuale ulteriore variante per la scopertura del fiume, perché ricordo a tutti che il progetto appaltato prevede la copertura del tratto da via Filzi (ponte dell'AERA) fino al ponte ex ristorante Lara.

Aggiungo che lo scopo principale del progetto è quello della costruzione del collettore fognario principale per convogliare le quattro condotte fognarie oggi presenti nel centro cittadino e che attualmente scaricano direttamente nel fiume Giano.

Situazione che espone l'Italia, la Regione Marche e il Comune di Fabriano a possibili sanzioni oltre che addebiti per danno erariale, per infrazione alle direttive europee in materia di inquinamento fluviale.

INTERPELLO

Il Sindaco per sapere:

- a) Per quali motivazioni, successivamente alla data del 22/9/2020, l'incarico di Direttore dei Lavori non è stato affidato dal RUP al nuovo dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano, come in precedenza si era verificato per l'arch. Evangelisti e l'ing Capaldo, tenendo conto che il nuovo dirigente del Servizio era stato incaricato in virtù del possesso del titolo di Architetto ed è quindi in possesso della qualifica necessaria, secondo la precedente Amministrazione, alla direzione dell'appalto. Di conseguenza sarebbe stato difficile al RUP giustificare un eventuale incarico esterno.
- b) Quali sono le intenzioni di questa Amministrazione per risolvere la vicenda e quali tempistiche intende adottare?
- c) Nella malaugurata ipotesi che la situazione si complichino ulteriormente, soprattutto dal punto di vista finanziario come intende comportarsi l'amministrazione?

Roberto Sorci

Fabriano, 25 luglio 2022