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Al Sig. Sindaco  

Avv. Daniela Ghergo 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale. 

Ing. Giovanni Balducci 

 
Oggetto: Interpellanza in merito ai lavori di ripristino e ricostruzione di alcune infrastrutture 
ricomprese all’interno del piano di recupero “Centro storico- Borgo terzo stralcio”. Recupero 
urbano delle infrastrutture a rete e scopertura del fiume Giano  

 

PREMESSO CHE 

La progettazione di questa opera è stata avviata nel 2008, con la costituzione di un gruppo misto di 

progettazione composto da professionisti privati e personale tecnico del Settore Assetto e Tutela del 

Territorio del Comune di Fabriano e approvato con D.G. n.60 del 12/04/2011; i lavori sono stati 

successivamente affidati a seguito di regolare gara di appalto all’A.T.I. Cav. Aldo Ilari snc di Ilari Sandro e 

Cipriani Costruzioni S.r.l.  - Rep. N. 7063 del 31/07/2013. 

I lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 11/09/2015, purtroppo per una serie di vicissitudini, 

derivanti dalla difficoltà di lavori in centro storico, gli stessi sono stati sospesi più volte fino alla fatidica data 

del 28/02/2019, quando l’arch. Evangelisti allora dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del 

Comune di Fabriano, nonché Direttore dei Lavori, era costretto alla cessazione del servizio presso il Comune 

e di conseguenza decadeva dall’incarico di Direttore dei Lavori. 

CONSIDERATO CHE 

Successivamente, 

in data 30/12/2019 il nuovo dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Fabriano, 

Ing. V. Capaldo, provvedeva anche alla nomina del nuovo R.U.P. nella persona dell’ing. M. Baffetti in 

sostituzione del geom. U. Cotichella collocato a riposo; 

con determinazione n. 89 del 03/02/2020 su proposta del nuovo RUP sono stati aggiornati gli incarichi alle 

figure tecniche di supporto al RUP, individuando il nuovo Direttore dei Lavori nella persona dell’ing. V. 

Capaldo dirigente del Servizio suddetto, come in precedenza l’incarico era stato ricoperto dall’arch. R. 

Evangelisti anche lui dirigente del settore. 

Dal 22/09/2020 a seguito dell’allontanamento del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del 

Comune di Fabriano ing. V. Capaldo, per la nota “questione” del titolo di studio per il quale il tribunale ha 

condannato il Comune al risarcimento dell’ing. Capaldo, non è stato ancora nominato, a mia conoscenza, il 

nuovo Direttore dei Lavori causando grave pregiudizio al Comune di Fabriano. 

Pertanto, a detta dello scrivente, il completamento dei lavori è messo in pericolo da tutta una serie di 

fattori di cui ne elenco solo alcuni, cominciando dall’approvazione definitiva della Variante in corso d’opera 

approvata già dall’USR della Regione Marche, dalla variazione dei prezzi applicati stando la situazione 
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attuale, dalla disponibilità delle aree di cantiere e dai contenziosi delle superfetazioni, dalla necessità di 

avere l’autorizzazione per la ruota idraulica, dalla eventuale disponibilità aggiuntiva dei finanziamenti 

rispetto a quelli derivanti dal sisma del 1997 e altre amenità, compresa l’eventuale ulteriore variante per la 

scopertura del fiume, perché ricordo a tutti che il progetto appaltato prevede la copertura del tratto da via 

Filzi (ponte dell’AERA) fino al ponte ex ristorante Lara. 

Aggiungo che lo scopo principale del progetto è quello della costruzione del collettore fognario principale 

per convogliare le quattro condotte fognarie oggi presenti nel centro cittadino e che attualmente scaricano 

direttamente nel fiume Giano. 

Situazione che espone l’Italia, la Regione Marche e il Comune di Fabriano a possibili sanzioni oltre che 

addebiti per danno erariale, per infrazione alle direttive europee in materia di inquinamento fluviale. 

 

INTERPELLO 

Il Sindaco per sapere: 
 
a) Per quali motivazioni, successivamente alla data del 22/9/2020, l’incarico di Direttore dei Lavori non è 

stato affidato dal RUP al nuovo dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di 

Fabriano, come in precedenza si era verificato per l’arch. Evangelisti e l’ing Capaldo, tenendo conto che il 

nuovo dirigente del Servizio era stato incaricato in virtù del possesso del titolo di Architetto ed è quindi 

in possesso della qualifica necessaria, secondo la precedente Amministrazione, alla direzione 

dell’appalto. Di conseguenza sarebbe stato difficile al RUP giustificare un eventuale incarico esterno. 

b) Quali sono le intenzioni di questa Amministrazione per risolvere la vicenda e quali tempistiche intende 

adottare?  

c)  Nella malaugurata ipotesi che la situazione si complichi ulteriormente, soprattutto dal punto di vista 

finanziario come intende comportarsi l’amministrazione? 

 

Roberto Sorci 

 

Fabriano, 25 luglio 2022 

 


