
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA       

SOCIETA’ AGRICOM S.R.L  

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1  60044 FABRIANO 
P. IVA e C.F. 02293460420 
 

Il giorno 28 del mese di Marzo dell’anno 2013, alle ore 12.30, si è riunito il consiglio di 

amministrazione della società “Agricom s.r.l.”, presso gli uffici della società in Via delle Fornaci 

110, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Valutazioni in ordine alla eventuale aggiudicazione definitiva lavori realizzazione Impianto 

F.V. da KW.p 49,5;  

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Sig.ri: Busco Luigi, Cursi Aldo e  Piermartini Mirko.  

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente dell’assemblea ed il sig. Piermartini 

Mirko segretario verbalizzante.  

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull’ordine del giorno. 

In relazione al primo punto, il Presidente Busco Luigi, illustra il verbale di aggiudicazione  

provvisoria redatto dalla Commissione di gara in data 25 marzo u.s. ed allegato al presente 

verbale alla lettera A). 

Al termine dell’ illustrazione il responsabile del procedimento, consigliere Cursi Aldo, informa il 

consiglio che da parte dell’ Ing. Spinelli, tecnico incaricato per la predisposizione delle 

autorizzazioni urbanistiche  con deliberazione consiliare  del xxxxxxxxxx, è pervenuta la notizia che  

la casa colonica del centro azienda dove insiste l’ impianto, trattandosi di edificio pubblico con più 

di 70 anni di vita,  rientra nel vincolo del D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni per cui si 

rende necessario il parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. 

Questo parere inizialmente non previsto, richiede nuovi tempi per la predisposizione della 

documentazione ed ulteriori  60 giorni a disposizione della Soprintendenza stessa per l’emissione 

del parere stesso. 

Ora questa nuova situazione complica notevolmente il percorso perché ad oggi il plafond utilizzato 

del Conto Energia  ammonta ad  € 6.598.937.282, con una disponibilità residua di € 101.062.718. 

Tenendo conto che presso il G.S.E. è stato aperto il Registro dei Grandi Impianti  il quale si 

chiuderà il 18 Maggio p.v. ed assorbirà da solo risorse per almeno € 70.000.000 e dell’ ulteriore 

flusso di connessioni ordinarie,  sicuramente  il plafond di € 6.700.000.000,00 sarà raggiunto prima 

della fine di Maggio e dopo ci saranno solamente ulteriori  trenta giorni  per la connessione. 

In pratica l’ accesso alle tariffe incentivanti sarà garantito solo se saremo in grado di connettere l’ 

impianto alla rete  entro il 30 Giugno 2013. 
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Ora facendo un calcolo prudenziale, se sommiamo  gli  ulteriori  60 giorni per ottenere le 

autorizzazioni edilizie, i 25 giorni per la realizzazione dell’ impianto ed almeno i 45 giorni lavorativi 

di cui  l’ ENEL necessiterà per la connessione, considerando che la stessa è stata classificata dalla 

TICA “di tipo complesso” con previsione massima di 90 giorni lavorativi, arriviamo ben oltre il 30 

Giugno p.v.. 

A questo punto quindi ci troviamo nella certezza che non riusciremo ad accedere alle tariffe 

incentivanti del V Conto Energia. 

Il Consigliere Cursi ricorda inoltre che il pericolo di questa situazione era già presente in fase di 

avvio della procedura, tant’ è che da un lato per guadagnare tempo abbiamo avviato le procedure 

di affidamento dei lavori nelle more dell’ ottenimento delle autorizzazioni edilizie e dall’ altro 

abbiamo inserito nella lettera invito a titolo cautelativo, qualora fossero insorti dei problemi di 

tempo, la seguente clausola: 

“La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione 
dell’appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 
aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza”.  
 
Allo stato delle cose quindi il consigliere Cursi invita il C.d.A. a riflettere sulla opportunità di andare 

avanti o avvalersi della clausola di salvaguardia soprarichiamata. 

Si apre un ampio ed approfondito dibattito nel quale emerge con chiarezza da parte di tuti i 

consiglieri  la convinzione che la dilatazione dei tempi determinata per questo parere  della 

Sovrintendenza  inizialmente imprevisto  e con l’ accelerazione nell’ impegno dei fondi del Conto 

Energia da parte del G.S.E. S.p.A., è praticamente certa  la connessione dell’ impianto ben oltre il 

termine del 30 Giugno p.v. e quindi appare altrettanto certa l’esclusione dalle tariffe incentivanti del 

V Conto Energia dell’ impianto in progetto. 

In relazione a ciò, i consiglieri ritengono che la società non può essere per nessun motivo esposta 

al concreto, se non certo, rischio di effettuare un investimento in perdita. 

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, delibera di: 

- assumere tutte le considerazioni espresse in premessa come parte integrante della 

presente deliberazione; 

- di rinunciare a realizzare l’ impianto fotovoltaico da KW.p 49.5, oggetto della gara di appalto 

di cui al verbale allegato, avvalendosi della specifica clausola di salvaguardia prevista nella 

lettera invito del  5 Marzo u.s., e integralmente richiamata in premessa; 
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- di non affidare definitivamente, i lavori alla ditta aggiudicataria VTtelematica S.r.l., con sede 

legale in Lodi, via Biancardi, 4, rinunciando contestualmente all’ accertamento dei requisiti 

previsti nel verbale di aggiudicazione provvisoria; 

- di informare della decisione il Comune proprietario e le ditte presentatrici di offerta. 

 Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

 Piermartini Mirko                                                                           Busco Luigi 

 

 


