LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA’ AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 28 del mese di Marzo dellanno 2013, alle ore 12.30, si € riunito il consiglio di
amministrazione della societa “Agricom s.r.l.”, presso gli uffici della societa in Via delle Fornaci

110, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Valutazioni in ordine alla eventuale aggiudicazione definitiva lavori realizzazione Impianto
F.V. da KW.p 49,5;

2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri Sig.ri: Busco Luigi, Cursi Aldo e Piermartini Mirko.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente del’assemblea ed il sig. Piermartini

Mirko segretario verbalizzante.
Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull’'ordine del giorno.

In relazione al primo punto, il Presidente Busco Luigi, illustra il verbale di aggiudicazione
provvisoria redatto dalla Commissione di gara in data 25 marzo u.s. ed allegato al presente
verbale alla lettera A).

Al termine dell’ illustrazione il responsabile del procedimento, consigliere Cursi Aldo, informa il
consiglio che da parte dell Ing. Spinelli, tecnico incaricato per la predisposizione delle
autorizzazioni urbanistiche con deliberazione consiliare del Xxxxxxxxxx, & pervenuta la notizia che
la casa colonica del centro azienda dove insiste I' impianto, trattandosi di edificio pubblico con piu
di 70 anni di vita, rientra nel vincolo del D.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni per cui si
rende necessario il parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
Questo parere inizialmente non previsto, richiede nuovi tempi per la predisposizione della
documentazione ed ulteriori 60 giorni a disposizione della Soprintendenza stessa per I'emissione
del parere stesso.

Ora questa nuova situazione complica notevolmente il percorso perché ad oggi il plafond utilizzato
del Conto Energia ammonta ad € 6.598.937.282, con una disponibilita residua di € 101.062.718.
Tenendo conto che presso il G.S.E. & stato aperto il Registro dei Grandi Impianti il quale si
chiudera il 18 Maggio p.v. ed assorbira da solo risorse per almeno € 70.000.000 e dell’ ulteriore
flusso di connessioni ordinarie, sicuramente il plafond di € 6.700.000.000,00 sara raggiunto prima
della fine di Maggio e dopo ci saranno solamente ulteriori trenta giorni per la connessione.

In pratica I’ accesso alle tariffe incentivanti sara garantito solo se saremo in grado di connettere I

impianto alla rete entro il 30 Giugno 2013.
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Ora facendo un calcolo prudenziale, se sommiamo gli ulteriori 60 giorni per ottenere le
autorizzazioni edilizie, i 25 giorni per la realizzazione dell’ impianto ed almeno i 45 giorni lavorativi
di cui I ENEL necessitera per la connessione, considerando che la stessa é stata classificata dalla
TICA “di tipo complesso” con previsione massima di 90 giorni lavorativi, arriviamo ben oltre il 30
Giugno p.v..
A questo punto quindi ci troviamo nella certezza che non riusciremo ad accedere alle tariffe
incentivanti del V Conto Energia.
Il Consigliere Cursi ricorda inoltre che il pericolo di questa situazione era gia presente in fase di
awvio della procedura, tant’ &€ che da un lato per guadagnare tempo abbiamo avviato le procedure
di affidamento dei lavori nelle more dell’ ottenimento delle autorizzazioni edilizie e dall’ altro
abbiamo inserito nella lettera invito a titolo cautelativo, qualora fossero insorti dei problemi di
tempo, la seguente clausola:
“La presentazione delle offerte non vincola I'Amministrazione appaltante all’aggiudicazione
dell’appalto, né e costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di
aggiudicazione che I'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza”,
Allo stato delle cose quindi il consigliere Cursi invita il C.d.A. a riflettere sulla opportunita di andare
avanti o avvalersi della clausola di salvaguardia soprarichiamata.
Si apre un ampio ed approfondito dibattito nel quale emerge con chiarezza da parte di tuti i
consiglieri la convinzione che la dilatazione dei tempi determinata per questo parere della
Sovrintendenza inizialmente imprevisto e con I’ accelerazione nell’ impegno dei fondi del Conto
Energia da parte del G.S.E. S.p.A., € praticamente certa la connessione dell’ impianto ben oltre il
termine del 30 Giugno p.v. e quindi appare altrettanto certa I'esclusione dalle tariffe incentivanti del
V Conto Energia dell’ impianto in progetto.
In relazione a cio, i consiglieri ritengono che la societa non puo essere per nessun motivo esposta
al concreto, se non certo, rischio di effettuare un investimento in perdita.
Tutto cio premesso il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, delibera di:

- assumere tutte le considerazioni espresse in premessa come parte integrante della

presente deliberazione;
- dirinunciare a realizzare I’ impianto fotovoltaico da KW.p 49.5, oggetto della gara di appalto
di cui al verbale allegato, avvalendosi della specifica clausola di salvaguardia prevista nella

lettera invito del 5 Marzo u.s., e integralmente richiamata in premessa;
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- di non affidare definitivamente, i lavori alla ditta aggiudicataria VTtelematica S.r.l., con sede
legale in Lodi, via Biancardi, 4, rinunciando contestualmente all’ accertamento dei requisiti
previsti nel verbale di aggiudicazione provvisoria;

- diinformare della decisione il Comune proprietario e le ditte presentatrici di offerta.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente
dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Piermartini Mirko Busco Luigi



